

Status over behandlede projekter i VU

Projekt	Kontaktperson	Fremlagt	Afventer	Status
Prospektiv randomiseret undersøgelse af APR for rektumcancer: DAPRES	Henrik Christensen, Aarhus	15.03.2007	Herning snart certificeret (start udskudt pga vikarierende overlæger). Svendborg endnu ikke certificeret, ingen egnede patienter i ½ år. NB: Det er ingen hindring at øvre del af operationen foregår laparoskopisk.	Igangværende: Århus er startet, randomiseret 6 patienter. Bispebjerg og Aalborg er certificeret og dermed klar til inklusion, men endnu ingen patienter inkluderet.
Kliniske perspektiver ved en landsdækkende screening for mikrosatellitinstabilitet MSI ved colorektalcancer.	Lars Henrik Jensen, Vejle	15.03.2007 + 18.06.2007	Specificering af end-point, involvering af genetikere	Screeningsforsøg publiceret: Colorectal Dis 2007, Sep 14. Validering af hurtigere undersøgelsesmåde pågår.
Transrectal vacuum assisted drainage. A new method of treating anastomotic leakage after rectal resection. A prospective randomized multicenter study in cooperation with "The Danish Colorectal Cancer Group"	Carl Frederik Nagell, Hamlet	15.03.2007+ Dec. 2007 per mail,	Godkendelse af projekt i Sverige og Norge. Interim analyse om ca. 2 år.	Igangværende: Inkluderer patienter i Danmark og Tyskland. Inklusion af 60 patienter forventes afsluttet om 3 år.
Primær mecheindsættelse til forebyggelse af parastomalt hernie: et randomiseret dobbeltblindet multicenter studie.	Ismail Gögenur, Gentofte	15.03.2007		Igangværende. Inkluderet min. 47 patienter. Esbjerg, Viborg, Århus,

Projekt	Kontaktperson	Fremlagt	Afventer	Status
				Hvidovre, Gentofte samt flere irske centre.
Korttidsmortalitet efter operation for KRC i DK	Lene H. Iversen, Aarhus	20.06.2006 (orientering)	Dataanalyse til en del af arbejdet. Til case-control studiet har det vist sig, at det er nødvendigt med flere kontroller, dvs. afventer yderligere dataindsamling.	Igangværende. Manuskript om sæsonvariation i korttidsmortalitet submittet. Manuskript om komorbiditet publiceret i DCR.
FOXTROT	Anders Jacobsen, Vejle	18.06.2007 + 17.01.2008	Indsendelse af projekt til Videnskabsetisk Komité (i løbet af februar 2009) Inklusion i England.	Protokol oversat til dansk.
Optimal væskebehandling ved kolorektal kirurgi. ”Restriktiv” eller ”Doppler-vejledt” væskebehandling	Birgitte Brandstrup, Bispebjerg	18.06.2007	Forventer patientinklusion afsluttet april 2009.	I gangværende: 5 centre (Vejle, Århus, BBH, Glostrup og Svendborg) Inkluderet ca. 72 patienter (af 150)
COLOFOL	Peer Wille- Jørgensen, BBH	%	Mere end ½ er inkluderet.	Igangværende: 26 centre deltager (bl.a. Danmark, Sverige, Irland, Polen, Ungary). Registreret >1810 patienter, randomiseret >1303 patienter.

Projekt	Kontaktperson	Fremlagt	Afventer	Status
Effekten af præoperativ strålebehandling af fixeret rectumcancer i Danmark	Steffen Bülow, Hvidovre	18.06.2007		Resultater fremlagt til DKS juni 2008. Manuskript antaget i Colorectal Dis
Effekten af præoperativ strålebehandling (5x5 Gy) af mobil rectumcancer i Danmark	Steffen Bülow, Hvidovre	18.06.2007		Manuskript submittes i løbet af januar 2009.
Jagten på lymfeknuder i karcinombærende kolorektale resektater med fokus på variable, der influerer på antal påviste lymfeknuder	MS Smith	%		Artikel accepteret i UFL
Jagten på lymfeknuder i karcinombærende kolorektale resektater. Varigheden af udskæring er en betydelig parameter for udbyttet.	MS Smith	%		Artikel accepteret i UFL
Outcome efter konventionel abdominoperineal rectumexstirpation i Danmark 2001-2006.	Steffen Bülow, Hvidovre	18.06.2007		Data indsamlet og dataanalyse påbegyndt.
Watch-full waiting	Anders Jacobsen, Vejle	17.01.2008 + 19.02.2009	Endelig protokol og anmeldelse til Etisk Komité	Ikke startet.

Projekt	Kontaktperson	Fremlagt	Afventer	Status
"Low anterior resection syndrome"	Katrine Emmertsen, Århus	17.01.2008	Forventer start i Hillerød, Vejle og Aalborg i løbet af januar/februar 2009. Den retrospektive del afventer data fra SST og DCCG, herefter kan spørgeskemaer udsendes.	Igangværende: Randers, Svendborg, Herning, Århus og Hvidovre deltager. Inkluderet godt 80 patienter. Inklusion forventes afsluttet forår 2010.
Validering af prognostiske vævsmarkører baseret på tissue-micro-arrays fra COLOFOL	Claus Lindberg Andersen, Skejby	17.01.2008		Igangværende
Langtidsoverlevelse efter akut kirurgi for colon cancer	Lene H. Iversen, Århus	17.01.2008	Statistiske analyser	Data indsamlet
Kort- og langtidsresultater efter anlæggelse af SEMS fra et enkelt center	Lene H. Iversen, Århus	17.01.2008	Supplerende dataindsamling vedr. genindlæggelser på andre sygehuse	Data analyseret.
Kontaktstråleterapi ved tidlig rectumcancer. CONTEM	Jacob Lindegaard, Århus	19.02.2009	Økonomi. Anskaffelse af "kontakt-strålekanon"	Ikke startet.
Effekten af adjuverende kemoterapi hos patienter med colon cancer pga. HNPCC	Line Brixen, Hvidovre	19.02.2009	Optimerings-forslag fra underudvalg under Videnskabeligt Udvalg	Protokol uarbejdet, diverse godkendelser indhentet og økonomi er sikret.
Biomarkører og colon cancer stadie II og III	Hans Jørgen Nielsen	19.02.2009	Protokol	Protokolkomiteé nedsat mhp. udarbejdelse af nordisk projekt.

