

# KLINISKE RETNINGSLINIER 2008

## *Køreplan:*

<b>Redaktionsgruppe:</b> <b>(<u>specialeredaktør</u>)</b>	<b>Kirurgi m.m.</b> <b>Patologi</b> <b>Radiologi</b> <b>Onkologi</b>	<b><u>MRM</u>, HH, SL, HR</b> <b><u>AG</u>, JL</b> <b><u>SR</u>, EF</b> <b><u>MY</u>,AJ</b>
	<b>Redaktør</b>	<b>SB</b>

**Ansvarlig: Emne:**

**Forfatter:**

---

<b>SB</b>	<b>DCCG</b>	<b>SB</b>
<b>IB</b>	<b>Arvelighed</b>	<b>IB (HNPCC), SB (FAP)</b>
<b>SL</b>	<b>Sek. forebyggelse</b>	<b>H Toft Sørensen</b>
<b>SB</b>	<b>Undersøglesprogram og pakkeforløb</b>	<b>SB</b>
<b>MRM</b>	<b>Screening</b>	<b>AF</b>
<b>AG</b>	<b>Patoanatomi</b>	<b>AG, JL</b>
<b>SR</b>	<b>Billeddiagnostik</b>	<b>SR, EF</b>
<b>HR</b>	<b>Præop. forberedelse:</b>	
	<b>Samtykke</b>	<b>HR</b>
	<b>Ernæring</b>	<b>J Glindvad</b>
	<b>Stomi</b>	<b>S Meisner</b>
	<b>Transfusion</b>	<b>HJN</b>
	<b>Trombo, antibiotika</b>	<b>PWJ</b>
	<b>Blære</b>	<b>HR</b>
	<b>Fast track</b>	<b>H Kehlet</b>
<b>MRM</b>	<b>Kir. colon</b>	<b>MRM, PG + ?</b>
<b>HH</b>	<b>Kir. rectum</b>	<b>HH, SB + ?</b>
<b>SL</b>	<b>Kir. beh. fjernmet.</b>	<b>SL, FB + Lever- &amp; Lunge-dmccg</b>
<b>SL/MY</b>	<b>Kir/onkol beh. af avanceret/recidiv</b>	<b>SL, AJ + ?</b>
<b>MY</b>	<b>Onkologi</b>	<b>MY, AJ + ?</b>
<b>HH</b>	<b>Postop. kontrol</b>	<b>PWJ, HJN</b>
<b>HH</b>	<b>Palliation</b>	<b>Mogens Grønvold</b>
<b>HH</b>	<b>Rehabilitering</b>	<b>Christoffer Johansen</b>
<b>HH</b>	<b>KRC databasen</b>	<b>HH</b>

Deadline 1:	Forfatterliste fra ansvarlige:	15.12.07
Deadline 2:	Accept fra forfattere til ansvarlige:	1.1.08
Deadline 2:	Afslutning af litteratursøgning:	1.4.08
Deadline 3:	Aflevering af bidrag til ansvarlige:	1.7.08

*Kommentarer:*

De ansvarlige for de enkelte afsnit sørger for kontakt til alle deres respektive forfattere inkl. disses accept af køreplanen. De ansvarlige har frie hænder til at planlægge evt. nye afsnit inkl. forfattere efter eget valg.

SL varetager kontakten til lever- og lunge.dmcg.

HH vil bede PWJ udarbejde en kort instruks vedr. litteratursøgning, som udsendes til alle forfattere primo januar 2008

Tilbage melding fra til SB primo januar med udsendelse af en samlet oversigt til redaktionsgruppen.

Steffen Bülow  
3.12.07